

INSR MEV 2025-2026 - Support #719

Meeting di avvio dei lavori urgenti

22-04-2025 17:01 - Redmine Admin

Stato:	Resolved	Inizio:	22-04-2025
Priorità:	Normale	Scadenza:	22-04-2025
Assegnato a:	Redmine Admin	% Completato:	100%
Categoria:		Tempo stimato:	1.00 ora
Versione prevista:		Tempo impiegato:	1.00 ora
Descrizione			
Sono stati creati 5 ticket relativi ai 5 punti inviati da Spada via email il 4-3-2025. I primi 3 punti sono stati discussi e stimati come tempistica.			

Cronologia

#1 - 22-04-2025 17:02 - Redmine Admin

Meeting via Teams dalle 15:00 alle 16:00.